

**LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES**

Empresa | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Periodo 2018

Cuarto Trimestre

N°	DATOS DEL DEMANDANTE		REPRESENTANTE LEGAL		FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE ARBITRAJE	ARBITRO ÚNICO/PRESIDENTE			ARBITRO DE PARTE (ENTIDAD)			ARBITRO DE PARTE (DEMANDANTE)			FECHA DE INSTALACIÓN	CUANTIA DE LA CONTROVERSIA		SEDE DEL ARBITRAJE	SECRETARIA ARBITRAL	MATERIAS CONTROVERTIDAS	LAUDO A FAVOR DE
	NOMBRE	DNI / RUC	NOMBRE	DNI				NOMBRE	RUC	DNI	NOMBRE	RUC	DNI	NOMBRE	RUC	DNI		MONEDA	MONTO				
1	G y M S.A.	20100154057	Pedro Roca Miok	9385122	31.10.2018	Laudo	De Derecho	Rolando Eyzaguirre Maccan	10077738105	77738105	Romulo Martín Morales Hervias	100627335878	6273587	David Moises Santisteban Fernández	10062765645	6276564	07.10.2014	US	20'318,451.27, más IG	Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP	José Carlos Taboada Mier	Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no otorgar a G y M una ampliación de plazo de setecientos sesenta y siete (767) días sobre el término de ejecución de la obra. Segundo punto controvertido: De determinarse afirmativamente el punto anterior, determinar si corresponde o no que se ordene a EGEMSA a reconocer y pagar a favor de G y M los mayores gastos generales ascendentes a US\$ 20,318,451.27 más IG por los setecientos sesenta y siete (767) días de ampliación solicitados, calculados conforme a la formula (gasto general diario) establecida en el primer párrafo del Artículo 261 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; así como los intereses devengados desde la fecha de recepción de la petición de Arbitraje formulada por G y M (4 de julio de 2014). Tercer punto controvertido: Determinar a que parte corresponde cancelar las costas y costas del proceso.	EGEMSA